

Директор БОУ г.Омска «Средняя общеобразовательная школа №110»


(личная подпись) (инициалы, фамилия)

УТВЕРЖДАЮ

Скляднев А.И.

«16» мая 2022г.



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕДРЕНИЯ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА
в бюджетном общеобразовательном учреждении города Омска
«Средняя общеобразовательная школа № 110» на 2022 -2023 учебный год

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:

- выполнение государственного задания по развитию института наставничества;
- организационно - методического, информационного сопровождения в реализации основных региональных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребёнка», «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»;
- внедрение лучших наставнических практик различных форм и ролевых моделей для обучающихся БОУ г.Омска «Средняя общеобразовательная школа № 110»;
- разработка предложений по совершенствованию внедрения целевой модели наставничества:
- продвижение идей наставничества в информационном поле БОУ г.Омска «Средняя общеобразовательная школа № 110»;
- реализация проектного подхода при разработке программ наставничества;
- сбор результатов мониторинга реализации программ наставничества в БОУ г.Омска «Средняя общеобразовательная школа № 110»;
- максимально полное раскрытие потенциала личности наставляемого, необходимое для успешной личной и профессиональной самореализации в современных условиях неопределенности.

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные
1.1	Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации программы наставничества	23.05.22	Скляднев А.И.
1.2	Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программы наставничества	01.09.22	Коновалова Л.А.
1.3	Встреча с сообществом выпускников и/или представителями региональных организаций и предприятий с целью информирования о реализации программы наставничества	01.06.22	Скляднев А.И.
1.4	Встреча с обучающимися образовательной организации с информированием о реализуемой программе наставничества	12.09.22	Коновалова Л.А.
2.1	Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы	до 01.10.22	Гусева Я.В.
2.2	Сбор дополнительной информации о запросах, направляемых (обучающиеся) от третьих лиц: психолог, соцработник, родители и др. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей	до 01.10.22	Коновалова Л.А.

	несовершеннолетних участников		
2.3	Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых	до 01.10.22	Коновалова Л.А. Гусева Я.В.
3.1	Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества	30.08.22	Скляднев А.И.
3.2	Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	до 01.10.22	Коновалова Л.А.
3.3	Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных	до 01.10.22	Гусева Я.В.
3.4	Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников	до 01.10.22	Коновалова Л.А.
4.1	Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	до 07.10.22	Коновалова Л.А. Денисенко И.М. Бирюкова С.А.
4.2	Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога)	до 07.10.22	Скляднев А.И.
4.3	Поиск экспертов и материалов для проведения обучения наставников	до 07.10.22	Коновалова Л.А.
4.4	Обучение наставников	до 07.10.22	Скляднев А.И.

5.1	Организация групповой встречи наставников и наставляемых	до 14.11.22	Коновалова Л.А.
5.2	Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи	до 14.11.22	Гусева Я.В.
5.3	Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары	до 14.11.22	Коновалова Л.А. Денисенко И.М. Бирюкова С.А.
5.4	Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации	до 14.11.22	Коновалова Л.А. Денисенко И.М. Бирюкова С.А.
6.1	Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого	15.11.22	наставники
6.2	Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого	22.11.22	наставники
6.3	Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым	01.12.22	наставники
6.4	Регулярные встречи наставника и наставляемого	раз в две недели	наставники
6.5	Сроки сбора обратной связи от участников программы наставничества	ежемесячно	наставники
6.6	Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого	28.04.23	наставники

6.7	Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых	15.05.23	наставники
6.8	Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества	16.05.23	наставники
7.1	Приглашение на торжественное мероприятие всех участников программы наставничества, их родных, представителей организаций-партнеров, представителей администрации муниципалитета, представителей иных образовательных организаций и некоммерческих организаций	до 15.05.23	Коновалова Л.А.
7.2	Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов программы наставничества и награждения лучших наставников	22.05.23	Скляднев А.И.
7.3	Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества	29.05.23	Коновалова Л.А.
7.4	Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключающего этапа мониторинга влияния программ на всех участников	30.05.23	Коновалова Л.А. наставники
7.5	Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы	01.06.23	Коновалова Л.А. наставники
7.6	Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной организации и	19.06.23	Коновалова Л.А. наставники

	организаций-партнеров		
7.7	Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых	19.06.23	Коновалова Л.А. наставники
7.8	Формирование долгосрочной базы наставников	26.06.23	Коновалова Л.А.